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План – график
введения обновленного стандарта ФГОС СОО

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО

	
1.1
	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования
	Февраль
-май 2023
	
Рабочая группа
	
Образовательная программа

	


1.2
	Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС
среднего общего образования
	

Май 2023
	
Директор, Заместитель директора по УВР; члены
рабочей группы
	


Учебный план

	



1.3
	

Разработка
рабочих программ по предметам среднего общего образования
	Май - август
2023
	Заместитель директора по УВР;
педагоги школы;
члены рабочей группы;
	



Программы

	
1.4
	Корректировка и обновление
нормативно-правовой базы по ФГОС СОО
	Май 2023
	
Администрация
	Положения, инструкции, приказы

	

1.5
	Внесение изменений в должностные
инструкции работников ОУ в соответствие
с требованиями ФГОС СОО
	

Февраль 2023
	

Директор школы
	

Должностные инструкции

	





1.6
	Внесение изменений в Положение о
стимулирующих выплатах,
учитывающих
стимулирующие выплаты для
педагогов, занимающихся тьюторским
сопровождение индивидуальной проектной
деятельности обучающихся
	




Июнь 2023
	



Директор школы, зам. директора по УВР, комиссия по распределению
стимулирующей части ФОТ
	





Изменения в Положении


	2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС СОО

	

2.1
	Формирование рабочей  группы по подготовке к введению ФГОС
среднего общего
образования
	
Январь
2023
	
Директор школы, зам. директора по УВР
	
Приказ по школе

	


2.2
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на
методическом совете
школы
	
Февраль
2023
	
Зам. директора по УВР,
рабочая группа, руководители М О
	
Протокол

	

2.3
	Разработка плана
методической работы, обеспечивающей
сопровождение
введения ФГОС СОО
	Январь -  февраль
2023
	Зам. директора по УВР,
рабочая группа
	
План
методической                 работы

	

2.4
	Повышение квалификации учителей
	
В
течение учебного года
	Директор школы,
зам. директора по УВР
	
Документ о  повышении
квалификации

	


2.5
	Изучение
методических
рекомендаций по введению ФГОС среднего общего образования
	
Январь - февраль
2023
	
Рабочая группа
	
Повышение профессиональной
компетенции педагогов ОУ

	




2.6
	Разработка плана психолого-
педагогического сопровождения обучающихся на уровне СОО с включением
мероприятий по обеспечению осознанного и
ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной сферы деятельности
	
Март -  апрель
2023
	Педагог- психолог,
зам. директора по УВР
	План психолого- педагогического сопровождения

	3. Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС СОО

	


3.1
	Использование информационных материалов
федеральных, региональных и муниципальных
сайтов по внедрению ФГОС СОО
	
В
течение года
	
Рабочая группа
	
Информационные материалы

	

3.2
	Проведение экспертизы основной образовательной программы среднего общего образования ОУ
	
Август
2023
	
Рабочая группа
	
Протокол

	
3.3
	Создание раздела
«Введение ФГОС СОО» на школьном сайте
	Февраль
2023
	Зам. директора по УВР, отв. за школьный сайт
	Раздел «Введение ФГОС ООО» на
школьном сайте

	

3.4
	Проведение
педагогического
совета, посвященного вопросам подготовки к введению и
реализации ФГОС СОО
	
Февраль
2023
	
Зам. директора по УВР
	

Протокол

	


3.5
	Проведение родительских собраний, посвященных
вопросам подготовки к введению и
реализации ФГОС СОО
	

Апрель
2023
	
Зам. директора по
УВР, классные руководители
	Протоколы

	
3.6
	Проведение заседаний  школьных
методических объединений, посвященных вопросам подготовки к введению и
реализации ФГОС СОО
	Февраль
2023
	Руководители  МО
	
Протоколы

	

3.7
	Подготовка
информационного стенда по вопросам
подготовки и
реализации ФГОС
СОО
	
Февраль
2023
	
зам. директора по УВР
	

Информационный стенд

	

3.8
	Создание рубрики (страницы) на сайте школы по введению и реализации ФГОС
СОО
	
Февраль
2023
	
Ответственный за  сайт школы
	
Страница на сайте

	




3.9
	Создание
информационной базы, дающей
возможность учителям
преодолевать профессиональные дефициты,
появляющиеся в процессе
реализации ФГОС
	
в течение
года
	
зам. директора по УВР
	

Копилка
методических материалов

	4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО

	

4.1
	Формирование списка
учителей,
рекомендованных к участию в реализации  ФГОС СОО в 2022-
2023 учебном году
	
Февраль
2023
	

Зам. директора по
УВР
	
Список учителей, рекомендованных к участию в
реализации ФГОС

	

4.2
	Диагностика образовательных потребностей и
профессиональных
затруднений педагогов, анализ выявленных проблем и учет их при
организации
методического сопровождения.
	
Март
2023
	
Зам. директора по
УВР
	Поэтапная
подготовка
педагогических кадров к введению
ФГОС СОО.

	4.3
	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным
проблемам перехода на ФГОС СОО
	
в течение учебног о года
	

Зам. директора по УВР, ВР
	

Ликвидация профессиональны
х затруднений

	5. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО

	

5.1
	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС  СОО
	С
января  2023
ежегодн о
	Заместители директора по УВР,
Библиотекарь
	

Заявка на УМК

	


5.2
	Разработка плана финансово-
хозяйственной деятельности с внесением
необходимых
расходов на введение
ФГОС СОО
	


Февраль
2023
	

директор
	

План финансово- хозяйственной деятельности

	6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС СОО

	



6.1
	Организация
мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО
	


Февраль
2023
	



Рабочая группа
	


Экспертная
оценка

	

6.2
	Приведение материально-
технических условий ОУ в соответствие с требованиями ФГОС
	Февраль - август 2023
	

Директор школы
	Обновление материально-
технической базы ОУ
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