

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе МБОУ «СОШ с. Вашендарой » (далее - Центр)

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	июнь
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	июнь
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	июнь
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	июнь
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	июнь
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «ОБЖ», «Технология», «ИЗО»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	август август-сентябрь
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль-август

	- объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
8	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие бренмбуку	Отчет директора	август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно